

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil implementasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat membangun sistem informasi penjadwalan proyek menggunakan metode CPM dan menghasilkan penjadwalan proyek yang terurut sehingga mampu membantu pihak penjadwal dalam mengatur waktu tiap kegiatan yang dilaksanakan pada tiap jenis proyek.

5.2 Saran

Aplikasi ini memiliki beberapa kekurangan yang mungkin bisa digunakan untuk pengembangan selanjutnya. Kekurangannya yaitu

1. Untuk bagian menginput data proyek, dimana bagian form karyawan masih dimasukkan secara manual id karyawan dan nama karyawan dalam satu form untuk mendapatkan pembagian jadwal dalam satu kali inputan.
2. Belum tepat dalam membangun jalur kritis.