

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, perencanaan manajemen proyek, implementasi perencanaan manajemen proyek dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Manajemen proyek dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dengan pendefinisian pekerjaan, penjadwalan rencana kerja, monitoring pelaksanaan proyek dan membuat rencana anggaran biaya.
2. *Work breakdown structure* memberikan informasi kepada kita mengenai pendefinisian kerja, urutan pekerjaan dan durasi pekerjaan.
3. *Gantt table* dapat memberikan informasi kepada kita mengenai penjadwalan pelaksanaan proyek
4. *Resource sheet* dapat memberikan informasi kepada kita mengenai pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam proyek
5. *Network diagram* dapat memberikan informasi kepada kita mengenai pengawasan dan pelaksanaan proyek dengan melihat arah aliran pekerjaan, hubungan antar pekerjaan dan jalur kritis
6. MS-Project 2019 dapat membantu kita dalam membuat perencanaan suatu proyek agar proyek dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## 5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan penelitian ini mengenai manajemen proyek aplikasi tumbuh kembang anak yaitu:

1. Pendefinisian pekerjaan masih kurang detail.
2. Kita harus memperhatikan jalannya proyek agar proyek tetap terpantau dan dapat berjalan sesuai rencana.
3. Perencanaan proyek sebaiknya menggunakan angka riil untuk pembiayaan sehingga dapat memberikan gambaran alokasinya secara langsung.
4. Dalam menggunakan aplikasi manajemen proyek seperti MS-Project 2019 ini kita harus lebih mengenal lebih dalam lagi fitur-fitur dan keunggulannya dari aplikasinya.